
法面安全対策 Ⅴ期

2026年(R8) 2027年(R9)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

延長後参考スケジュール

実施設計・積算

工事

設計
業務契約

工事契約

【工事予定】8月上旬～３月中旬

※設計に必要な情報の提示
～3月31日頃

Ⅲ期2/7
Ⅳ.期1/20

地質調査 報告書
契約
準備

Ⅲ期12/25
Ⅳ.期12/9

※工事公告に必要な資料の先行提出
設計図、数量調書
～6月15日まで

6月30日まで

5月15日まで


