
法⾯安全対策 Ⅳ期

2024年 2025年 2026年
10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

延⻑後参考スケジュール

実施設計・積算

測量

⼯事

地質調査

設計
業務契約

⼯事契約

【⼯事予定】9⽉中旬〜3⽉13⽇

契約
準備

12/20まで

報告書

※設計に必要な情報の提⽰〜4/4(⾦)まで

契約
準備

※⼯事公告に必要な資料の先⾏提出
設計図、数量調書 〜7/18(⾦)まで
積算関係資料 〜8/8(⾦)まで

6/27(⾦)まで 8/29(⾦)まで


